

## DODATOK č. 1

k

### Zmluve o dielo č. 20210316/SV/RB/MIL/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoD“) dňa 17. 03. 2021

#### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: Obec Milpoš  
IČO: 00 327 476  
Sídlo organizácie: Obecný úrad Milpoš 140, 082 71 Lipany  
Štatutárny zástupca: Ladislav Rabatin, starosta obce  
Telefón: +421 51 459 6218  
E-mail: [obec@milpos.sk](mailto:obec@milpos.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)
- a
- 1.2 Zhotoviteľ: RENOBAU s.r.o.  
Sídlo: Mikovíniho 12, 040 11 Košice  
Štatutárny orgán: Mgr. Magdaléna Sekeráková  
Zápis v registri: OR OS Košice I., Oddiel: sro, Vložka 44458/V  
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka  
technických: Ing. Pavel Baroš, hlavný stavbyvedúci  
IČO: 51 888 785  
DIČ: 21 208 17 512  
IČ DPH: SK21 208 17 512  
Banka: SLSP a.s  
Číslo účtu: SK63 0900 0000 0051 4829 6082  
Telefón: +421 907 237 562  
E - mail: [renobausro@gmail.com](mailto:renobausro@gmail.com)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch.

#### Článok II.

#### PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. **20210316/SV/RB/MIL/2021 (ďalej ako Dodatok č. 1“)**, ktorá bola uzatvorená dňa 17. 03. 2021, ako výsledok procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na obstaranie diela - uskutočnenie stavebných prác „Prístavba MŠ v obci Milpoš“, ktoré sa vykonalo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“).

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s bodom 16.2 Článku XVI Zmluvy o dielo č. **20210316/SV/RB/MIL/2021**.

Článok III.  
**ZMENA ZMLUVY**

- 3.1 Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva o dielo č. 20210316/SV/RB/MIL/2021 v Článku XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA a to v bode 16.1.
- 3.2 Pôvodne znenie bodu 16.1 Článku XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa na základe dohody zmluvných strán v súvislosti s dohodnutou zmenou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo č 20210316/SV/RB/MIL/2021 sa nahrádza novým textom:

Nové znenie bodu 16.1 Článku XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

**„16.1 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení ZoD podľa osobitného predpisu“.**

Článok IV.  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, ale ním výslovne neupravené, sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že nedochádza k iným zmenám Zmluvy o dielo ako k tým, ktoré sú uvedené v Článku III. tohto Dodatku č. 1, a že ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú bezo zmien.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení).
- 4.4 Dodatok č. 1 je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení).
- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe vlastnej vôle, Dodatok č.1 nepodpisujú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú.  
Podpis Dodatku č. 1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V ....., dňa .....

V Košiciach, dňa .....

Za objednávateľa:.....

Za zhotoviteľa: .....

.....  
Ladislav Rabatin, starosta obce

.....  
Mgr. Magdaléna Sekeráková, konateľka